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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2 475 702,6300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНформация по

показателям и

результатам" Иное

МОиН РТ от 31.12.2021г.

№17466/21, приложен

файл, указана ссылка. 2.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка из

СУПД)" Отчет МОИН РТ

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. Численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

педагогическим

программам,

1.1. 3.8 12 42.13 42.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализуемым ЦНППМ,

по итогам 2020-2021

годов составил 11 822

человек. Численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ на 31.12.2021

(накопительным итогом

2020 года), 3 696 чел. (из

них 1474 чел. в 2020 году,

2222 чел. на 30.12.2021)

Общая численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1

составляет 36835 чел.

Расчет: (Численность

педагогических

работников

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

педагогическим

программам,

реализуемым ЦНППМ на

отчетную дату +

Численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ на отчетную

дату / Общая

численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения №ОО-

1*100%= (3 696+11

822)/36835*100 = 42,13%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

9,00006,0000 7,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 10,0000 11,0000

42,1300

9,50006,0000 7,0000 9,5000 9,5000 24,8000 25,0000 25,0000 32,6900 34,8800

ФП Процент 12,0000

35,9400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2021

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет,

Отчет

Реестр ОВЗ,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

показателям и

результатам" Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"ИНформационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

26.12.2021г. №17181/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Реестр ОВЗ"

Отчет МОиН РТ от

29.10.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. В рамках

31.12.2021 31.12.2021

21Единица 0 2121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

оснащено 21 учре-

ждение, в том числе в

2021 году 2 учреждения

ГБОУ «Ка- занская

школа № 76 для детей с

ОВЗ», ГБОУ «Казанская

школа-интернат № 11

для детей с ОВЗ».

Предоставлена

информация : 21 из 21.

1.1.

1

Проведен итоговый

мониторинг реализации

результата

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ИНформационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

26.12.2021г. №17181/21,

приложен файл, указана

ссылка.

Риски отсутствуют.

27.12.2021 27.12.2021

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2021), Отчет

ИНформаци

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ИНформационно-

аналитический отчет (ТР

2021)" Отчет МОиН РТ

от 28.12.2021г. №

17210/21, приложен

31.12.2021 31.12.2021

114Единица 0 114114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

научной и

технологической

направленностей

Значение: 114,0000 Дата:

31.12.2021

онно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2019-2020),

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД),

Отчет

Комплексны

й план, Иное

Реестр ТР,

Иное

Комплексны

й план 2021

ТР

файл, указана ссылка. 2.

"ИНформационно-

аналитический отчет (ТР

2019-2020)" Отчет

МОиН РТ от

28.12.2021г. №17211/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Информация

по показателям и

результатам" Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 01.11.2021г. №

14439/21, приложен

файл, указана ссылка. 5.

"Комплексный план"

Отчет МОиН РТ от

31.12.2021г. №14439/21,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Реестр ТР"

Иное МОиН РТ от

29.11.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 7.

"Комплексный план

2021 ТР" Иное МОиН

РТ от 26.08.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

под-1114/21, приложен

файл, указана ссылка. В

рамках Федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование» в

2021 году созданы в 114

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста». Приказами

Министерства

образования и науки

Республики Татарстан:

от 16.03.2021 № под-

350/21 утвержден пе-

речень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых будут созданы

центры образования

естественно- научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году; от

16.03.2021 № под-351/21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждены индикаторы

и показатели

деятельности центров

образования естественно

- научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» на 2021 год; от

31.03.2021 № под-449/21

утвержден перечень

обору- дования для

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; от

31.03.2021 № под-451/21

утвержден дизайн-

проект. Предоставлена

информация : 114 из 114.

1.2.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2021), Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2019-2020)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет (ТР

2021)" Отчет МОиН РТ

от 28.12.2021г. №

17210/21, приложен

файл, указана ссылка.

2. "ИНформационно-

аналитический отчет (ТР

2019-2020)" Отчет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МОиН РТ от

28.12.2021г. №17211/21,

приложен файл, указана

ссылка.

Риски отсутствуют.

1.2.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2019-2020),

Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет (ТР

2021)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет (ТР

2019-2020)" Отчет

МОиН РТ от

28.12.2021г. №17211/21,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "ИНформационно-

аналитический отчет (ТР

2021)" Отчет МОиН РТ

от 28.12.2021г. №

17210/21, приложен

файл, указана ссылка.

Риски отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

В работе.В

установленные сроки

будет исполнено.

Предоставлена

информация : 117 из 117.

31.12.2022 31.03.2022

117Единица 0 117117
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей

Значение: 117,0000 Дата:

31.12.2022

1.3.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

гис

В работе.

Мониторинг будет

проведен в

установленные сроки.

31.03.2022 31.03.2022

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Хайруллин

Рамиль

Камилевич  -

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Татарстан

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

показателям и

результатам" Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. Реализация

мероприятия

запланирована на 2022-

2023 годы.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение: 2

448,0000 Дата: 31.12.2021

Хайруллин

Рамиль

Камилевич  -

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Татарстан

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Разрешение

на ввод,

Иное

Разрешение

на

строительст

во, Иное

Разрешение

на ввод

Бондаренко,

Иное

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД),

Отчет

Соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод"

Отчет МОиН РТ от

25.08.2021г. №

RU16302000-101-2021,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Разрешение

на строительство" Иное

МОиН РТ от

07.07.2021г. №

RU16302000-166-2021,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Разрешение

на строительство" Иное

МОиН РТ от

14.06.2019г. №16-RU-

16301000-124-2019,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Разрешение

на ввод Бондаренко"

Иное МОиН РТ от

31.08.2021г. №16-

RU16301000-124-2020,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Информация

по показателям и

результатам" Иное

31.12.2021 31.12.2021

2448Место 0 24482448
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Соглашение "

Отчет МОиН РТ от

29.12.2021г. №073-09-

2021-626, приложен

файл, указана ссылка. В

рамках реализации

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации в 2020 году

открыта полилингваль-

ная школа «Адымнар» на

1224 места в г. Казани по

ул. Бондаренко; в 2021

году открыта

общеобразовательная

организация на 1224

места в 25 мкр. жилого

района «Замелекесье»

г.Набережные Челны.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 2448 из

2448.

1.5.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

Разрешение

на ввод,

Отчет

Разрешение

на

строительств

о, Иное

Соглашение

строительств

о школы на

1224 места в

г.Наб.Челны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод"

Отчет МОиН РТ от

25.08.2021г. №

RU16302000-101-2021,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Разрешение на

строительство" Отчет

МОиН РТ от

07.07.2021г. №

RU16302000-166-2021,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Соглашение

строительство школы на

1224 места в

г.Наб.Челны" Иное

МОиН РТ от

29.12.2021г. №073-09-

2021-626, приложен

файл.

Получено разрешение на

строительство.

30.12.2021 30.12.2021

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 2

Хайруллин

Рамиль

Камилевич

Информацио

нная

система

Иное

Разрешение

на ввод

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 31.12.2021

3672Место 0 36722448
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

448,0000 Дата: 31.12.2021

-

Заместитель

министра

образования

и науки

Республики

Татарстан

ГИС

школы на

1224 места 3

кв. Салават

Купере,

Иное

Разрешение

на

строительст

во школы на

1224 места в

3 кв. С.

Купере,

Иное

Разрешение

на

строительст

во на 1224

места

ул.Гареева,

Иное

Соглашение

С.Купере,

Иное

Строительст

во школы на

1224 места

ул.Жиганова

, Отчет

Разрешение

на ввод

(1224 м на

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

школы на 1224 места 3

кв. Салават Купере"

Иное МОиН РТ от

28.08.2021г. №16-

RU16301000-213-2021,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Разрешение

на строительство школы

на 1224 места в 3 кв. С.

Купере" Иное МОиН РТ

от 17.06.2021г. №16-

RU16301000-154-2021,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Разрешение

на строительство на 1224

места ул.Гареева" Иное

МОиН РТ от

19.07.2018г. №16

RU16301000-1554-2018,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Соглашение

С.Купере" Иное МОиН

РТ от 24.12.2021г. №073

-09-2020-910/7,

приложен файл, указана

ссылка. 5.

"Строительство школы

на 1224 места

ул.Жиганова" Иное

МОиН РТ от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул.Жиганова

), Иное

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД),

Отчет

Письмо по

экономии

26.08.2020г. №16-

RU16301000-116-2020,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Разрешение

на ввод (1224 м на

ул.Жиганова)" Отчет

МОиН РТ от

26.08.2020г. №16-

RU16301000-116-2020,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Информация

по показателям и

результатам" Иное

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Письмо по

экономии" Отчет МОиН

РТ от 16.09.2021г. №

12008/21, приложен

файл, указана ссылка. В

рамках мероприятия

«Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях» в 2019-

2020 годах завершено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство 2 школ в

г.Казани (Р.Гареева,

Н.Жиганова) мощностью

1224 места каждая. В

2021 году построена

общеобразовательная

организация на 1224

места в квартале 3

жилого района "Салават

Купере" г. Казани.

Предоставлена

информация : 3672 из

2448.

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Иное

Разрешение

на ввод,

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод"

Иное МОиН РТ от

28.08.2021г. №16-

RU16301000-213-2021,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Разрешение на

строительство" Иное

МОиН РТ от

17.06.2021г. №16-

RU16301000-154-2021,

приложен файл, указана

ссылка.

В рамках мероприятия

«Создание новых мест в

общеобразовательных

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях» в 2019-

2020 годах завершено

строительство 2 школ в

г.Казани (Р.Гареева,

Н.Жиганова) мощностью

1224 места каждая. В

2021 году построена

общеобразовательная

организация на 1224

места в квартале 3

жилого района "Салават

Купере" г. Казани.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД),

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное МОиН РТ от

27.12.2021г. №83-ф,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Информация

по показателям и

результатам" Иное

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отчет

Комплексны

й план ,

Отчет

Реестр

Кванториум,

Отчет

Комплексны

й план

Кванториум

2021

МОИН РТ от

31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 4.

"Комплексный план "

Отчет МОиН РТ от

01.11.2021г. №14439/21,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Реестр

Кванториум" Отчет

МОиН РТ от

29.10.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Комплексный план

Кванториум 2021" Отчет

МОиН РТ от

03.09.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. Детский

технопарк

«Кванториум» на базе

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Средняя

общеобразовательная

школа №98 (татарско-

русская)» Вахитовского

района г.Казани (адрес:

420097, Республика

Татарстан, г.Казань,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул.Амирхана Еники,

д.23) открыт в сентябре

2021 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Квантрориум" на базе

общеобразовательных

организаций

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Иное МОиН РТ от

27.12.2021г. №83-ф,

приложен файл, указана

ссылка.

Проведен мониторинг.

31.12.2021 31.12.2021

1.8

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

показателям и

результатам" Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет МОиН

РТ от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка. Реализация

мероприятия

запланирована на 2022-

2024 годы.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-19-2021/012 от

23.11.2021.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам,

Отчет

ИНформаци

онно-

аналитическ

ий отчет,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

показателям и

результатам" Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"ИНформационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет

МОИН РТ от

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. В рамках

национального проекта

«Образование» в 2020

году созданы: - центр

оценки

профессионального

мастерства и квали-

фикации педагогов,

который занимается

диагностикой

профмастерства

педагогов и

руководителей. - центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

фокусируется на

функциональной

грамотности. В центре

реализуются про-

граммы повышения

профмастерства

принципиально нового

содержания, оказывается

помощь педагогам в

построении

индивидуальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

маршрутов и т.д. Не ло-

мая выстроенную

систему два новых

центра плавно встраи-

ваются в

республиканскую

модель непрерывного

повышения

профмастерства

педагогов.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

ссылка.

Риски отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогических

работников

ссылка.

Риски отсутствуют.

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

Информацио

нная

система

ГИС

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам

, Отчет

Информация

по

показателям

и

результатам 

(выгрузка из

СУПД)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Отчет МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Информация

по показателям и

результатам " Отчет

МОиН РТ от

31.12.2021г. №17466/21,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Информация

по показателям и

результатам (выгрузка

из СУПД)" Отчет

МОИН РТ от

31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка. Доля

педагогических

работников и

управленческих кад- ров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

31.12.2021 31.12.2021

7.11Процент 0 7.115
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

образования,

повысивших уровень про

- фессионального

мастерства по

дополнительным

профессио- нальным

программам, на

отчетную дату

составляет 6,8 про-

центов. Численность

уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, про-

шедших повышение

квалификации по

программам, вклю-

ченным в Федеральный

реестр дополнительных

профессио- нальных

педагогических

программ, на 30.11.2021

(накопительным итогом

2020 года), 3 947 чел.

Общая численность

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников и управ-

ленческих кадров

системы общего,

дополнительного обра-

зования детей и

профессионального

образования (в соответ-

ствии с формами

федерального

статистического

наблюде- ния № ОО-1,

ДО-1, СПО-1) 55 483

чел. 3 947 / 55

483*100=7,11 %.

Предоставлена

информация : 7.11 из 5.

2.2.

1

Проведен итоговый

мониторинг реализации

результата

Хадиуллин

Ильсур

Гараевич  -

Министр

образования

и науки

ГИС

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет "

Отчет МОиН РТ от

21.12.2021г. №16894/21,

приложен файл, указана

ссылка.

Проведен мониторинг

реализации результата.

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

12 651,2912 651,29

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 100,0012 651,2912 651,29

12 651,2912 651,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0012 651,2912 651,29

12 651,2912 651,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0012 651,2912 651,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

175 033,83175 033,83

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 0,00 100,00175 033,83175 033,83

175 033,83175 033,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,00175 033,83175 033,83

175 033,83175 033,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,00175 033,83175 033,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 550 246,911 550 246,91

(06) Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации0

1.4 0,00 100,001 550 246,911 550 246,91

1 550 246,911 550 246,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,001 550 246,911 550 246,91

1 550 246,911 550 246,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,001 550 246,911 550 246,91

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

718 563,64718 563,64

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.5 0,00 99,75716 767,55718 563,64

718 563,64718 563,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 99,75716 767,55718 563,64

718 563,64718 563,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 99,75716 767,55718 563,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

21 003,0521 003,05

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.6 0,00 100,0021 003,0521 003,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 003,0521 003,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 100,0021 003,0521 003,05

21 003,0521 003,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 100,0021 003,0521 003,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 477 498,722 477 498,72 0,00 99,932 475 702,632 477 498,72

2 477 498,722 477 498,72 0,00 99,932 475 702,632 477 498,72

2 477 498,722 477 498,72 0,00 99,932 475 702,632 477 498,72

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 580.25 12 651.2912 651.2912 651.2911 007.407 283.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 396.31 175 033.83175 033.83175 033.83175 033.83165 401.48

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 550 246.910.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 260 000.00 361 151.40 718 563.64361 151.40361 151.40361 151.40361 151.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 693.21 21 003.0521 003.0521 003.0521 003.0521 003.05

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


